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INTISARI 
SISTEM MANAJEMEN BIAYA DAN WAKTU BANGUNAN PASCA 
LETUSAN MERAPI DI DESA UMBULHARJO CANGKRINGAN, Yulius 
Yusac Sukendro, NPM : 10 02 13680, Tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atmajaya 
Yogyakarta. 
 
 Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang 
terletak di Propinsi Jawa Tengah. Gunung Merapi terakhir kali mengalami erupsi 
pada tahun 2010 dan menimbulkan aliran lahar dingin dalam jumlah besar dan 
memiliki daya rusak tinggi. Erupsi Gunung Merapi telah memberikan dampak 
serius pada perubahan lingkungan yang nyata bagi masyarakat di lereng Gunung 
Merapi dari melemahnya sektor ekonomi, bangunan konstruksi yang mengalami 
kerusakan, hingga jatuhnya korban jiwa. Bencana alam erupsi Gunung Merapi 
memang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi, oleh karena itu 
penanggulangan bencana alam adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi 
dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Dibutuhkannya sistem 
manajemen biaya dan waktu yang bertujuan untuk rekontruksi rumah tinggal yang 
benar dari berbagai pihak agar penanganan korban erupsi ditangani secara cepat 
dan tepat tanpa ada penyimpangan dari oknum tertentu. 
 Metoda penelitian sisstem manajemen biaya dan waktu ini dilakukan dengan 
dua metode yaitu kualitatif dan kuatitatif. Mengguanakan metode kualitatif artinya 
kita bertanya langsung atau wawancara kepada narasumber. Dari proses 
wawancara dari berbagai narusumber, kita mengambil kata yang sama dari 
narasumber tersebut. Dengan kata yang banyak diucapakan, dapat disimpulkan 
sistem manajemen biaya dan waktu sudah dijilankan dengan baik atau tidak.    
Analisis kedua dilakukan dengan analisis mean dan standar deviasi dari analasis 
tersebut dapat diketahui nilai mean dan standar deviasi tertinggi yang diisi oleh 
responden. Dengan acuan tersebut dapat disimpulkan penting atau tidaknya sistem 
manajemen biaya dan waktu ketika erupsi merapi maupun pasca erupsi.  
 Hasil wawancara menurut 4 narasumber, narasumber tidak mengerti akan 
sistem manajemen khususnya sistem manajemen bangunan konstruksi pasca 
letusan merapi. Hasil mean  dan Standar Deviasi manajemen bencana oleh 
Pemerintah Daerah sudah dijalankan dengan baik mendapatkan nilai 2,646 dan 
0,874. Masyarakat juga belum paham tentang sitem manajemen biaya dan waktu 
yang ada. Nilai yang diperoleh 2,831 dan 0,876 itu menandakan banyak 
masyarakat yang tidak mengerti sistem manajemen ketika erupsi dan pasca erupsi. 
Seharusnya ada penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat korban erupsi 
merapi. 
  
Kata kunci : Gunung Merapi,Manajemen Biaya dan Waktu, Pasca Letusan 
 
